

deelproject Toelaten tot handelen

Beoogde resultaten	Activiteiten	Wie	Tijdpad	Werkvorm	aantal bijeenkomst en	Benodigde inzet van	Aantal dagdelen	totaal dagdelen
1. Overeenstemming over eerste concrete verandering in diagnostische werkprocessen en afspraken voor toetsing in praktijk. Technische voorbereiding op aansluiting bij 1 loket functie. Pilots worden uitgezet in 2011.	Met gebruikmaking van good practices uit het veld wordt een nieuw systeem voorbereid en driemaal getoetst met professionals.	Werkgroep bestaande uit: - REC-coördinator - 1 id Cvl - 3 leden CvB (min logopedist en gedragsdeskundige)	Voorbereiden systeem voor zomer 2010	Werkgroep	6	projectleiding extern: 1 secretariaat 1 beleid 1 veldvertegenwoordigers 6 implementatie besturen 12	40 9 18 18 10	40 9 18 108 120
				Toetstraject	Eerste toetstraject in najaar 2010	projectleiding extern: 1 secretariaat 1 beleid 1 veldvertegenwoordigers 20 implementatie besturen 12	13 4 6 6 1	13 4 6 120 12
1A. Heldere definitie welke doelgroepen door cluster 2 worden bediend, uitgaande van beschrijving doelgroepen in kwaliteitsdocument (deze doelstelling wordt verbonden met doelstelling definiering typen onderwijszorgarrangementen).		Werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiger per doelgroep	2e kwartaal 2010 - 1e kwartaal 2011	Werkgroep	6	projectleiding extern: 1 secretariaat 1 beleid 1 veldvertegenwoordigers 6 implementatie besturen 12	20 6 18 18 6	20 6 18 108 72

Vanaf 2011

				Toetstraject	2e en 3e toetsmoment in 1e kwartaal 2011				
						projectleiding extern:	1	7	7
						secretariaat	1	2	2
						beleid	1	3	3
						veldvertegenwoordigers	20	3	60
						implementatie besturen	12	1	12
2. Opstellen controlesystematiek beschikkingen cluster 2 die a. toezicht houdt op de kwaliteit indicatiestelling b. toetst of beschikkingen voldoen aan criteria.	Opstellen kwaliteitscriteria (oa transparantie) voor toetsing indicatiestellingen.	Werkgroep aangevuld met extern deskundige	Start 1e kwartaal 2011	Werkgroepbijeenkomsten	4	projectleiding extern:	1	50	50
						secretariaat	1	6	6
						beleid	1	10	10
						veldvertegenwoordigers	6	6	36
						implementatie besturen	12	6	72
3. Drie praktijkproeven handelingsgerichte diagnostiek tbv indicatiestelling.			De praktijkproeven vinden plaats nadat de 3 toetstrajecten (onder 1) zijn afgerond dus in 2e kwartaal 2011.			projectleiding extern:	1	25	25
						secretariaat	1	9	9
						beleid	1	15	15
						veldvertegenwoordigers	4	6	24
						implementatie besturen	3	6	18
4. Inrichten van een bezwaarklachten en beroepsprocedure voor ouders voor klachten en bezwaren indicatiestelling en uitvoering van het onderwijszorgarrangement.	Aansluiting zoeken bij landelijke ontwikkelingen op dit terrein in het kader van [passend onderwijs	Werkgroep	Start 1e kwartaal 2011			projectleiding extern:	1	3	3
						secretariaat	1	1	1
						beleid	1	4	4
						veldvertegenwoordigers	2	1	2
						implementatie besturen			0
5. Herinrichten REC-taken en inrichten indicatieorganen			Start 1e kwartaal 2011			projectleiding extern:	1	30	30
						secretariaat	1	10	10
						beleid	1	15	15
						veldvertegenwoordigers	4	8	32
						implementatie besturen	12	4	48

Projectplan Kwaliteit onder budgetbekostiging

Beoogde resultaten	Activiteiten	Wie	Tijdpad	Werkvorm	Aantal	Benodigde inzet van	Aantal	
					bijeenkomsten		dagdelen	totaal dagdelen
1. Uitvoering van de Agenda Passend Onderwijs	Besturen en scholen realiseren aansluiting bij de activiteiten uit de Agenda Passend Onderwijs, met name die activiteiten die gericht zijn op het verhogen van de opbrengsten (leerlijnen, kwaliteitsverbetering VSO, AB). Uitwerking van de activiteiten in nieuwe	Alle schoolbesturen cluster 2	2009 -2012	Zie hiervoor de uitwerkingen van de agenda		Niet begroot, opgenomen in beschikking van de WEC-Raad		
2. Een gedeeld kwaliteitsdocument waarin doelgroepen en meerwaarde en de kwaliteitssystemen zijn beschreven alsmede een procedure om het document actueel te houden. Beschrijving doelgroepen cluster 2 en meerwaarde cluster 2 onderwijs	Beschrijving doelgroepen en vastleggen meerwaarde cluster 2 onderwijs. Opvragen scholingsplannen besturen/scholen. Er wordt een dag georganiseerd voor de deskundigen uit het veld. Check opbrengsten in de praktijk.	Werkgroep kwaliteit met externe ondersteuning. Bij twee besturen check.	Het document wordt in juni 2010 vastgesteld	Werkgroep bijeenkomsten	4	projectleiding extern: 1 secretariaat 1 beleid 1 veldvertegenwoordigers 4 implementatie besturen 2	30 5 10 12 10	30 5 10 48 20
				Studiedag	1	projectleiding extern: 1 secretariaat 1 beleid 1 veldvertegenwoordigers 16 implementatie besturen 12	6 4 6 3 8	6 4 6 48 96
3. Resultaatafspraken op hoofdlijnen over het gewenste kwaliteitsniveau en verbetering van de kwaliteit van cluster 2 onderwijs. De afspraken dienen haalbaar, meetbaar en controleerbaar te zijn.	Vaststellen van een beleidskader en vaststellen van indicatoren die iets zeggen over de mate waarin een doel is gerealiseerd	Werkgroep kwaliteit met externe ondersteuning	Door de branche gedeeld beleidskader wordt in tweede helft 2010 vastgesteld.	Werkgroep bijeenkomsten in najaar 2010	3	projectleiding extern: 1 secretariaat 1 beleid 1 veldvertegenwoordigers 4 implementatie besturen 0	40 3 6 5 0	40 3 6 20 0

Vanaf 2011									
						projectleiding extern:	1	33	33
						secretariaat	1	5	5
						beleid	1	7	7
						veldvertegenwoordigers	4	5	20
						implementatie besturen	12		0
5. Er is een systematiek ontwikkeld voor horizontale en verticale verantwoording.						projectleiding extern:	1	15	15
						secretariaat	1	5	5
						beleid	1	7	7
						veldvertegenwoordigers	4	2	8
						implementatie besturen			0
Vanaf 2012									
6. Er zijn competentieprofielen voor alle functies binnen cluster 2						projectleiding extern:	1	20	20
						secretariaat	1	5	5
						beleid	1	8	8
						veldvertegenwoordigers	4	6	24
						implementatie besturen			0
7. Er is een registratiesystematiek voor alle leerlingen cluster 2. Voor alle leerlingen wordt een doorstroom- en uitstroomperspectief geformuleerd.						projectleiding extern:	1	14	14
						secretariaat	1	4	4
						beleid	1	6	6
						veldvertegenwoordigers	4	3	12
						implementatie besturen	12	1	12

Deelproject Onderwijszorgarrangementen

Beoogde resultaten	Activiteiten	Wie	Tijdpad	Werkvorm	aantal bijeenkomst en	Benodigde inzet van	Aantal dagdelen	totaal dagdelen
Overeenstemming over de typen onderwijszorgarrangementen en zorgzwaarteprofielen die nu en in de toekomst door cluster 2 instellingen worden verzorgd .	Beschrijven van de arrangementen en creëren draagvlak. Bij de beschrijving wordt uitgegaan van de verschillende doelgroepen .	Wergroep bestaande uit leidinggevenden uit de AB, het SO en VSO.	2e kwartaal 2010-1e kwartaal 2011	Wergroepbijeenkomsten	8	projectleiding extern:	1	24
					secretariaat	1	8	
					beleid	1	16	
					veldvertegenwoordigers	5	12	
					implementatie besturen	12	16	
							192	